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As obras para o alargamento do viaduto do início do Centro de Taguatinga, que começaram
em fevereiro de 2017, e deveriam ter acabado três meses depois, estão completando um ano.
O atraso soma quase nove meses e traz prejuízos financeiros. De acordo com o Governo de
Brasília, não há previsão para a conclusão da etapa, que é determinante para outra construção
ainda maior: o túnel de Taguatinga, cujo projeto também empacou. Aproximadamente 135 mil
carros passam por ali diariamente, e os transeuntes reclamam da demora na entrega da obra.
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